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Auftragsbedingungen fur Werkvertragsleistungen
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Auftragsgrundlagen

Der Wortlaut des Auftragsschreibens.

Das Verhandlungsprotokoll.

Die anerkannten rechtlichen und technischen Vertragsbedingungen des Hauptauftrages zwischen dem Auftraggeber (AG) und dem Bau-
herrn/Hauptunternehmer (BH/HU), soweit diese auf die Lieferung/Leistung des Auftragnehmers (AN) zu diesem Vertrag zutreffen. In diese
Bedingungen kann bei Bedarf Einsicht genommen werden. )

Die Ausschreibungsunterlagen samt allen AG-Erganzungen und -Anderungen (die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene
Leistungsverzeichnis, die Baubeschreibung, technischer Bericht udgl.).

Die behérdlich genehmigten oder zu genehmigenden aktuellen Bau- und Konstruktionsplane, die Ausfiihrungs- und Detailplane samt techni-
schen Unterlagen, sowie die Baubewilligung samt allfalliger Behérdenauflagen.

Die ONORM B 2110 bzw. B 2118, die technischen ONORMEN in der jeweils geltenden Fassung sowie die Richtlinien und Vorschriften der
Ausschisse und Fachverbande (zB RVS, OIB) jeweils in der geltenden Fassung.

Die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften, die anerkannten Regeln der Technik, der Stand der Wissenschaft, Verarbeitungsvorschriften,
Zulassungsbescheinigungen, die Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller und Lieferanten von Materialien und Baustoffen.

Die Vertragsgrundlagen gelten in der Reihenfolge der oa Aufzahlung. Der AN ist vor Anbotlegung verpflichtet, die Vertragsgrundlagen
insbesondere auf Vollstandigkeit, Richtigkeit der angegebenen Mengen etc zu priifen sowie sich Uber alle, fir die Leistungserbringung
erforderlichen Umsténde, zu vergewissern. Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe mit dem AG abzukléren.

Gesamtpreis / Auftragssumme

Die vereinbarten Preise sind, falls nicht anders angegeben, unveranderliche Festpreise auf Baudauer.

Verandert sich der Beginn der Leistung des AN infolge baustellenablaufbedingter Umstande, hat der AN keinen Anspruch auf Preisénde-
rungen.

Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, so erfolgt die Abrechnung unabhangig von den tatséchlich ausgefihrten Massen bzw.
Leistungen. Der AN ist verpflichtet vor Auftragserteilung die Massen des Leistungsverzeichnisses und/oder Plane zu prifen und erklart, dass
er alle preisbestimmenden Faktoren kennt und geprift hat. Die vereinbarte Auftragssumme ist eine uniberschreitbare Héchstgrenze. Nach-
traglich festgestellte Rechenfehler, Massenmehrungen, sonstige Irrtimer etc. - gleich aus welchem Grund — haben keine Erhéhung des
Pauschalpreises zur Folge und werden Nachforderungen aus diesen Grlinden nicht anerkannt. Mehr- und Minderleistungen, durch
ausdricklich vereinbarte Ausfiihrungs@nderungen, werden getrennt ermittelt und die Kosten dem Pauschalpreis zugeschlagen oder von
diesem in Abzug gebracht. Nur eine vom AG schriftlich bestétigte Pauschalpreiséanderung wird bei der Abrechnung berticksichtigt.

Erfolgt die Abrechnung aufgrund der tatséchlich erbrachten Leistungen/Lieferungen zu Einheitspreisen, so sind AufmafB und Mengen gemein-
sam festzustellen und mit tberprifbaren Aufstellungen, Abrechnungsplanen und Lieferscheinen nachzuweisen. Haben AG und AN einen
gemeinsamen Termin zur AufmaBfeststellung vereinbart, und versdumt der AN diesen Termin, ohne durch ein unabwendbares und unvorher-
sehbares Ereignis an der Teilnahme verhindert worden zu sein, anerkennt der AN in diesem Fall die vom AG ermittelten Aufmafe. Bei
Abrechnung nach Einheitspreisen ist der AN verpflichtet, dem AG erhebliche Massentiberschreitungen bei einzelnen Positionen vor Aus-
fhrung der damit verbundenen Leistung schriftlich zu melden und sich vom AG die Masseniiberschreitungen ebenfalls schriftlich genehmigen
zu lassen, auch wenn diese Masseniiberschreitungen dem AG bekannt sein mussten oder aus seiner Sphére resultieren. Als erheblich gilt
eine Masseniberschreitung dann, wenn der Auftragswert der betreffenden Positionen um 20 % Uberschritten wird. Sollte der AN dieser Mel-
dungsverpflichtung nicht nachkommen, so hat er keinen Anspruch auf Entgelt fir die Masseniiberschreitung aus diesem Vertrag.

Mehr- oder Mindermengen, Verschiebungen innerhalb einzelner Positionen oder Wegfall einzelner Positionen bzw. Leistungsgruppen, egal in
welcher Hohe und aus welchem Grund, berechtigen den AN zu keiner Anderung der Einheitspreise bzw. Verlangerung der Leistungsfristen.
Eventuell dem AN durch Entfall, Stornierung oder Minderung einer Leistung erwachsende Nachteile werden vom AG nicht abgegolten. Bei
Mengenmehrungen der Vertrags-Einzelleistungen bleiben die Pauschalpreise fir Baustellengemeinkosten, und zwar sowohl fiir die einmaligen
als auch fiir die zeitgebundenen Kosten unveréndert.

In den vereinbarten Preisen sind samtliche Lieferungen und Leistungen sowie Bauelemente, Werkstlicke und Geréate enthalten, die zur ord-
nungsgemanen und fachgerechten Ausflihrung der beauftragten Leistung nétig sind, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis oder in der
Leistungsbeschreibung nicht gesondert angeflihrt oder ndher beschrieben wurden. Darunter fallen insbesondere alle Kosten fiir Transport,
Versicherung, Verpackung, Steuern, Zélle, Gebiihren und Abgaben, die mit den Lieferungen und Leistungen des AN zusammenhangen. Der
AN ist verpflichtet auf seine Kosten die vorgeschriebenen bzw. vereinbarten Abnahmen seitens der zusténdigen Behérden, des Technischen
Uberwachungsvereins oder sonstiger Uberwachungsorgane zeitgerecht einzuholen und allfallige Auflagen genauestens zu beachten. Der AG
tragt nur solche Kosten, die ausdriicklich als Verpflichtung des AG angefiihrt sind und tibernimmt folglich keine Kosten fir Umsténde, welche
auBerhalb der Einflusssphére des AG liegen, insbesondere aufgrund von Naturkatastrophen und ahnlichen Fallen héherer Gewalt, aufgrund
hoheitlicher Eingriffe oder aufgrund von Arbeitskdmpfen. Insbesondere beinhalten die Preise auch die Kosten fiir alle Arten von
Erschwernissen, die durch gegenseitige Behinderung mehrerer Unternehmen, durch Mess- oder Prifarbeiten, durch Aufrechterhaltung des
Verkehrs, Arbeiten auf StraBen- oder Bahngrund oder im Bereich von Hochspannungsleitungen, Umlegen von Kabeln, Leitungen, Kanalen
unter Einhaltung der Forderungen der Eigentimer dieser Anlagen, unglinstige Wetterverhéltnisse, bei Sprengarbeiten, Schutz der Umgebung
einschlieBlich Nachbargebaude sowie die Behebung von Schaden, Vorschreibungen des Denkmalschutzes, erforderliche COVID-
MaBnahmen, daher alle Nebenleistungen soweit sie im Leistungsverzeichnis nicht gesondert ausgewiesen sind. Ebenso sind in den
Einheitspreisen alle Aufwendungen und Kosten zur Erfullung der Verpflichtungen gemaf 10.7.) dieser Bedingungen sowie samtlicher
sonstigen in diesem Zusammenhang relevanten Bestimmungen, insbesondere der Pflicht zur ordnungsgemaBen Dokumentation enthalten.
Der AN erstellt kostenlos alle fir seine Leistung erforderlichen Ausfiihrungspléne, Unterlagen und dazugehdrigen statischen Berechnungen,
soweit diese nicht vom AG bereitzustellen sind. Vom AN erstellte Ausfihrungspléne sind 14 Tage vor Ausfiihrung dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die Freigabe durch den AG befreit den AN nicht von seiner Haftung fir die technische Richtigkeit. Die Freigabe des AG bedeutet
nur, dass der AG die architektonische Gestaltung genehmigt.

Der AG behélt sich ausdricklich vor, Einheitspreise von Wahl-/Eventualpositionen oder Positionen mit geédndertem Mengenansatz als den
tatséchlich dann zur Ausfiihrung kommenden Mengen einer Uberpriifung der Angemessenheit, verglichen mit anderen Preisen dieses
Auftragsschreibens bzw. Wettbewerbspreisen, zu unterziehen und gegebenenfalls, auch im Nachhinein, zu reduzieren.

Es durfen ausschlieBlich Baustoffe, Produkte und Materialien verwendet werden, die gemaB Verordnung des Osterreichischen Institutes fir
Bautechnik (OIB) in der Baustoffliste OA eingetragen sind und mit dem Einbauzeichen UA versehen oder in der Baustoffliste OE erfasst sind
bzw. wenn eine gliltige europaische technische Zulassung vorliegt und sie das CE-Kennzeichen tragen und den Leistungsanforderungen oder
Verwendungsbestimmungen der Bundeslander (zB Bauordnung) entsprechen. B

Mehrkosten durch Weiterarbeit bei ungiinstiger Witterung, Frost oder Schneefall sowie durch erforderliche Uberstunden werden nicht vergutet
und sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern keine eigenen Positionen dafiir vorgesehen sind.
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Fir alle sich wéahrend der Ausfiihrung ergebenden Zusatzlieferungen und -leistungen (u.a. Leistungsabweichungen It. ONORM) sind schrift-
liche Mehrkostenforderungen auf Basis des Hauptangebotes und dessen K-Blattern (Detailkalkulationen) zu stellen und gilt als vereinbart,
dass fur diese eine gesonderte schriftliche Bestellung durch den AG erforderlich ist — wobei die Bedingungen dieses Auftrages gleichlautend
gelten — ansonsten hierfir keine Vergltung erfolgen kann. Eine Zustimmung des AG zu ohne Auftrag oder vertragswidrig erbrachten
Leistungen liegt nur dann vor, wenn diese Zustimmung ausdricklich und schriftlich erfolgt. Aus Anderungen der Leistungen und/oder zusatz-
lichen Leistungen resultierende Veranderungen der Leistungsfristen sind vor Durchfiihrung dieser Leistungen mit dem AG schriftlich zu
vereinbaren. Bei Mehrkostenforderungen schlieBt sich der AN dem Ergebnis der Verhandlung mit dem BH/HU an.

Werden vom AN zusatzliche Vergltungen fir bereits beauftragte Leistungen bzw. Vergiitungen fir zusétzliche zu erbringende Leistungen
begehrt, so berechtigt dies keinesfalls zur Unterbrechung oder Nichtausfiihrung der Arbeit, auch dann nicht, wenn die Leistungen vorerst nur
dem Grunde nach beauftragt werden und die Einigung Gber die Vergltung durch den AG — egal aus welchem Grund — erst zu einem spéateren
Zeitpunkt erfolgt.

Legt der AN ein Zusatzangebot Uber eine Leistung, die in seinem Auftrag ohnehin enthalten ist und dieses somit ungerechtfertigt ist, oder ist
ein Zusatzangebot des AN aufgrund mangelnder Sorgfalt bei Leistungen und Massen unvollstandig oder fehlerhaft, sodass ein weiteres
Zusatzangebot diese Mangel beheben muss, so wird dem AN der diesbezlgliche zuséatzliche, vermeidbare Aufwand des AG vom Entgelt in
Abzug gebracht. )

Gewéhrte Nachlasse, vereinbarte Abziige und Skonti gelten auch fir allfallige Anderungen, Ergédnzungen oder Erweiterungen des Auftrages
sowie fur Regierechnungen.

Regiearbeiten werden nur nach Vorlage eines vollstdndigen Regieantrags und nach schriftlicher Beauftragung und vorheriger Vereinbarung
der Regiepreise vergitet. In Fallen, in denen Gefahr im Verzug ist, sind die hierflr geleisteten Arbeitsstunden und Materialaufwénde am
nachstfolgenden Arbeitstag von der Bauleitung bestatigen zu lassen, widrigenfalls sie nicht vergitet werden. Der AN hat fir derartige ohne
schriftlichen Auftrag oder vertragswidrig erbrachte Leistungen nicht das Recht, diese Leistungen zu beseitigen. Im Leistungsverzeichnis
vorgesehene Regiestunden begriinden keinen Anspruch auf deren Leistung. Sollten keine Regiepreise vereinbart sein, gelten die anerkannten
Preise des BH/HU abziiglich 15 % Gemeinkostenzuschlag.

Jedenfalls werden samtliche zusatzliche Lieferungen/Leistungen des AN hdchstens in jenem Ausmaf und zu jenem Zeitpunkt vergitet, soweit
auch eine Vergitung durch den BH/HU fiir diese Lieferungen/Leistungen an den AG erfolgt.

Allfallige Muster sind zeitgerecht vor Einbau dem AG vorzulegen und von ihm genehmigen zu lassen, andernfalls die Beseitigung ungeneh-
migter Leistungen unverziglich durch den AN zu erfolgen hat. Sdmtliche Bemusterungen und deren Entfernung sind in jedem Fall fiir den AG
kostenlos.

Anderungen der ausgeschriebenen/beauftragten Materialien, Produkte, Hersteller, Lieferanten, Systeme, Herstellungstechniken etc. bedlrfen
der ausdricklichen schriftlichen Genehmigung durch den BH/HU und AG.

Im Falle einer Anderung des AN (zB Firmenanderung, Umstrukturierung), die durch den AN veranlasst ist, wird eine Pauschale in Hé6he von
EUR 500,00 netto fiir den damit verbundenen Aufwand (zB Neubeauftragung, ZwischenaufmaB) in Abzug gebracht.

Termine

Die angegebenen Termine sind vorl&ufig geplante. In jedem Fall hat die Durchflihrung der beauftragten Leistungen gemé&B Anordnung der
ortlichen Bauleitung (OBL) bzw. gemafB Terminplan des BH/HU, in Anpassung an den Fortschritt der Baustelle (falls erforderlich auch in
einzelnen Teilabschnitten), ohne Mehrkosten zu erfolgen. Die gemeinsam vereinbarten und die gesondert angegebenen Termine (zB Zwi-
schentermine) sind pénalisiert. Fir Lieferungen und Leistungen gilt als Liefer-/Leistungsdatum das Datum der vollsténdigen und mangelfreien
Durchfiihrung der jeweiligen AN-Verpflichtungen geman der vorliegenden Beauftragung einschlieBlich der Ubergabe der vollstandigen und
richtigen Dokumentation.

Die Einhaltung der Termine, insbesondere der Fertigstellungstermine, ist von wesentlicher Bedeutung fiir den AG bzw. BH/HU. Dement-
sprechend verpflichtet sich der AN das Bauvorhaben mit der gebotenen Sorgfalt ziigig und ohne Unterbrechung und in einer solchen Art und
Weise durchzufiihren, dass eine Fertigstellung innerhalb der festgelegten Termine sichergestellt ist.

Der AN ist verpflichtet, alle Termine einzuhalten. Fristenverlangerungen bedurfen der ausdriicklichen, schriftlichen Bestatigung des AG.
Sollten firmeninterne Ereignisse eintreten, die eine vertragsgemafe Fortflihrung der Arbeiten unmdglich machen, ist der AG unverziiglich zu
verstandigen.

Der AG ist berechtigt, kurzfristig die Arbeitsdurchfiihrung aufgrund witterungs- und/oder baufortschrittsbedingter Einflisse zu verschieben bzw.
zu unterbrechen, ohne dass daraus eine Verlangerung der vereinbarten Termine bzw. eine Mehrkostenforderung abgeleitet werden kann.
Sollten sich aus Griinden, die der AG oder BH/HU zu vertreten haben, Verschiebungen von Terminen ergeben, so ist der AN verpflichtet,
diese Verschiebungen anzuerkennen. Die neuen Fristen erhalten nach ihrer Bekanntgabe durch den AG die gleiche Rechtswirksamkeit wie
die urspriinglichen Termine.

Ist der Fertigstellungstermin aufgrund Nichteinhaltung der festgelegten Termine und Nichtdurchflihrung von geforderten Forcierungsmaf-
nahmen durch den AN gefahrdet, hat der AG das Recht, Personal selbst beizustellen bzw. die Arbeiten durch Dritte ausflihren zu lassen. Der
AN hat sé&mtliche Kosten aus diesem Titel zu tragen.

Der AG ist bei Verzug des AN (auch bei Teilleistungen) und Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den Riicktritt hinsichtlich
samtlicher oder einzelner, vom Verzug betroffener Leistungen zu erklaren und die Leistung in Ersatzvornahme durchfiihren zu lassen. Der AN
ist nicht berechtigt, seine Krafte abzuziehen oder vom Auftrag zurlickzutreten. Der AN hat sdmtliche dadurch entstandene Mehrkosten zu
ersetzen. Eine allfallige Verpflichtung des AN zur Leistung einer Vertragsstrafe bleibt davon unberihrt.

Vertragsstrafe

Der AG ist bei Verzug des AN berechtigt, anstelle der Vertragserflllung oder neben der verspateten bzw. mangelhaften Erfillung eine Ver-
tragsstrafe geman Vereinbarung zu verlangen. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Als Bemessungsgrundlage ist grundsétzlich die Abrechnungssumme inkl. Nachtrage (brutto) heranzuziehen. Fir den Fall, dass die
Auftragssumme hoher ist als die Abrechnungssumme, so gilt die Auftragssumme als Grundlage flr die Berechnung der P6naleforderung.
Diese Bemessungsgrundlage gilt auch, wenn der AN nur mit einer Teillieferung und/oder -leistung in Verzug geraten ist.

Der Anspruch auf Leistung einer vereinbarten Pénale entsteht, sobald der AN in Verzug gerat und nicht nachweisen kann, dass er den Verzug
nicht zu vertreten hat. Als Verzug des AN gilt nicht nur eine nicht termingerechte, sondern auch eine mangelhafte Lieferung und/oder Leistung
genauso wie verspatet vorgelegte vertraglich vereinbarte Dokumentationen.

Die Vertragsstrafe stellt den Mindestschadensbetrag dar. Die Geltendmachung darliberhinausgehender Schadenersatzanspriche ist dem AG
jedenfalls vorbehalten. Darliber hinaus nimmt der AN zur Kenntnis, dass sich der AG gegentiber dem BH/HU zur strikten Einhaltung aller ver-
einbarten Termine verpflichtet hat und seinerseits entsprechende héhere Pdnaleverpflichtungen eingegangen ist, die den AG ungeachtet der
getroffenen Pénalevereinbarung bzw. der angefiihrten Ponaleregelungen berechtigen, diese auf den AN bei zu vertretenden
Terminiberschreitungen zu iberwélzen. Die Deckelung geman Pkt. 11.3.2.1 der ONORM B 2110 bzw. ONORM B 2118 gilt nicht.

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist im Rahmen der gesetzlichen Schadenersatzbestimmungen zu ersetzen, sofern der
AN den Verzug verursacht hat. Die Einforderung eines dariiberhinausgehenden Schadens sowie der Vertragsstrafe selbst bleibt dem AG auch
dann vorbehalten, wenn er eine verspatete Lieferung oder Leistung annimmt.

Die Vertragsstrafe wird bei jeder (Zwischen-)Terminiberschreitung fallig und der Abzug der Vertragsstrafe kann bereits bei der, der (Zwi-
schen-) Terminuberschreitung néchstfolgenden, Rechnung erfolgen.
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Durch die OBL genehmigte oder festgelegte bzw. durch den BH/HU verursachte Terminverschiebungen erstrecken die Pdnaletermine in
gleichem Ausmaf. Bei vom AG anerkannten Bauzeitverlangerungen sind die aufgrund dieser Verzdgerung neu errechneten Termine
ponalisiert.

Ein Gber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlassigkeit zu ersetzen. Pkt. 11.3.2.4 der ONORM B 2110

bzw. ONORM B 2118 gilt nicht; der AG hat daher auch bei leichter Fahrlé&ssigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemaB Pkt. 11.3.1 lit a)
ONORM B 2110 bzw. ONORM B 2118. Dieser Schadenersatz kann durch den AG auch noch nach Annahme der verspéateten oder
mangelhaften Lieferung/Leistung gefordert werden.

Die Bezahlung von Vertragsstrafen entbindet den AN nicht von seinen Erfiillungs- und sonstigen Verpflichtungen. Die Vertragsstrafe gilt nicht
als erlassen, wenn die verzdgerte Leistung ganz oder teilweise, mit oder ohne Vorbehalt vom AG Gbernommen wurde.

Ubernahme / Gewahrleistung i )

Es findet eine férmliche Ubernahme im Sinne der Bestimmungen der ONORM B 2110 bzw. 2118 statt. Eine Ubernahme durch Inbetriebnahme
oder Beniitzung ist ausgeschlossen. .

Die OBL ist zur Ubernahme der Lieferungen und Leistungen nicht befugt. Eine allfallige vorlaufige Abnahme durch die OBL dient ausschlie3-
lich der verrechnungsbedingten Dokumentation des Leistungserflllungsgrades fir Zwecke der Abrechnung.

Die Ubernahme erfolgt ausschlieBlich zu jenem Zeitpunkt, zu dem die Ubernahme der vom AG gegeniiber dem BH/HU zu erbringenden
Leistungen durch den BH/HU erfolgt. Die Gewahrleistungsdauer beginnt mit dem Tage der Gesamtiibernahme des Bauvorhabens durch den
BH/HU und dauert mind. um 2 Monate langer, als der AG fur die durch den AN erbrachten Leistungen zur Haftung herangezogen werden
kann. Der AN haftet dem AG gegeniiber mind. in jenem Umfang, in welchem der AG selbst vom BH/HU aus dem Titel Gewahrleistung
und/oder Schadenersatz in Anspruch genommen werden kann. ;

Der AN haftet fir die unbeschéadigte Erhaltung seiner Lieferungen und Leistungen bis zum Tage der Ubernahme der gesamten Leistungen
durch den BH/HU. Die hierfir anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bis zur férmlichen Ubernahme der Leistungen
tragt der AN alle Gefahren inkl. Zufall. Hierunter fallen insbesondere Zerstérung (Untergang), hhere Gewalt, Beschadigung oder Diebstahl. Im
Falle der Beschadigung der bereits vom AN ausgefiihrten Arbeiten durch Dritte, hat der AN seine Anspriiche an den Beschadiger zu richten,
wobei die entstandenen Schaden fiir den AG unverziglich und kostenlos zu beheben sind.

Der AG hat das Recht, bereits fertiggestellte Teilleistungen gesondert zu Ubernehmen. Es sind in diesem Fall die vorstehenden Bedingungen
der Ubernahme analog heranzuziehen. Der AN tragt auch bei Teilibernahme die Gefahr des Untergangs der ibernommenen Leistungen bis
zur formellen Gesamtiibernahme.

Im Rahmen der Gewahrleistung haftet der AN fir die sach- und fachgerechte sowie termingemafBe Ausflihrung der beauftragten Leistungen.
Der AN haftet insbesondere daflir, dass seine Leistungen die gewdhnlich vorausgesetzten und die in diesem Vertrag zugesicherten Eigen-
schaften haben sowie den anerkannten Regeln der Technik und den einschlagigen ONORMEN entsprechen. Jedenfalls haftet der AN aber in
jenem Umfang, in welchem der AG gegenliber dem BH/HU die Haftung Gbernommen hat. Sollte der AN seinen Verpflichtungen aus der Ge-
wabhrleistung nicht bzw. nicht rechtzeitig nachkommen, haftet der AN fir alle daraus entstehenden Nachteile einschlieBlich Folgeschaden.
Der AG hat das Wahlrecht zwischen Verbesserung, Austausch der Sache, Preisminderung und Vertragsauflésung, unabhangig von der Art
der vorliegenden Méngel. Das Begehren nach Vertragsauflésung setzt jedoch das Vorliegen eines nicht blo3 geringfligigen unbehebbaren
Mangels voraus. Werden wahrend der Haftzeit festgestellte Mangel und Schéaden nicht in einer angemessenen Frist durch den AN behoben,
so werden dieselben auf seine Kosten beseitigt. Dem AG steht das Recht der Ersatzvornahme auch dann zu, wenn eine Mangelbehebung
durch den AN unvollstandig oder unzureichend erfolgt ist.

Bei Mangelhaftigkeit der Lieferung und/oder Leistung des AN hat dieser auch die anlasslich der Eruierung bzw. Feststellung des Mangels
verursachten Kosten, zB Schadenssuchkosten, Leistungen anderer Subunternehmer, Planungsanderungen, zusétzliche Uberwachungs-
tatigkeit, zusatzliche Begehungen mit dem BH/HU, Sachverstandigengutachten etc. zzgl. 15 % Bearbeitungszuschlag zu ersetzen.

Der AG kann vom AN die Vorlage eines Sanierungskonzeptes verlangen. Dieses ist mit dem AG abzustimmen und von diesem freizugeben.
Die Geltendmachung von Gewahrleistungsanspriichen schrankt das Recht des AG zur Geltendmachung von sonstigen Anspriichen, etwa aus
dem Titel Schadenersatz, nicht ein.

Ist die Behebung des Mangels fiir die Weiterflihrung des Betriebes bzw. der Arbeiten des AG dringend notwendig oder Gefahr im Verzug und
ist eine sofortige Behebung durch den AN nicht méglich, hat der AG das Recht, den Mangel sofort selbst zu beheben oder durch Dritte be-
heben zu lassen. Der AN ist hiervon unverziglich zu verstdndigen. Der AN hat die fir die Behebung des Mangels erforderlichen Kosten und
Nebenkosten, wie zB Transporte, Zélle, Demontagen zu ersetzen. B

Solange der AN dem Verlangen des AG nach Verbesserung vor erfolgter Ubernahme bzw. Teil- und Schlusszahlung nicht entsprochen hat,
hat der AG das Recht, das gesamte noch offene Entgelt — auch aus anderen Projekten - bis zur tatsachlichen Méangelbeseitigung
zurlickzubehalten. Das Zuriickbehaltungsrecht bei anderen Projekten ist mit dem 3-fachen Wert der voraussichtlichen
Méngelbehebungskosten begrenzt.

Fir den Fall, dass eine Mangelbehebung erst nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist (vor Schlussfeststellung) méglich ist, gilt als vereinbart,
dass der AG zum Einbehalt des gesamten Haftbetrages (bzw. Verldngerung und/oder Erhéhung der vorliegenden Bankgarantie) bis zum
Abschluss der Mangelbehebungsarbeiten und erfolgreicher Nachiibernahme berechtigt ist.

Wenn der AG vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist Gewahrleistung fordert, wird die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung des Gewabhrlei-
stungsanspruches um 2 Jahre erstreckt. R

Kosten, die dem AG direkt oder indirekt durch die Uberwachung einer Mangelbehebung bzw. Absicherung der Baustelle sowohl wahrend der
Ausflihrungs- als auch der Haftzeit erwachsen, werden dem AN in Rechnung gestellt. Ebenso gehen sémtliche dem AG entstehende Mehr-
kosten durch Terminverzégerungen oder Nichteinhaltung der angebotenen Qualitat sowie Kosten von Priifzeugnissen etc. mit negativem
Ergebnis zu Lasten des AN. B

Die Vertragspartner gehen davon aus, dass nach der Ubernahme héchstens zwei Nachbegehungen erforderlich sind, um eine méngelfreie
Endlbernahme zu erreichen. Sollten dariiber hinaus weitere Begehungen zur Feststellung der Méangelfreiheit erforderlich sein, so tragt die
hierfiir anfallenden Kosten des AG der AN. Diesbezlglich wird der Stundensatz flir Vertreter des AG mit EUR 200,00 zzgl. Spesen und USt.
festgelegt, jedoch beschrankt auf max. zwei Personen. .

Tritt ein Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist auf, wird vermutet, dass er zum Zeitpunkt der Ubernahme bereits vorhanden war.

§ 924 ABGB bzw. Pkt. 11.2.3.3 der ONORM B 2110 bzw. ONORM B 2118 gilt nicht.

In Abénderung von § 933a Abs. 3 ABGB gilt als vereinbart, dass die Beweislast fir fehlendes Verschulden bei der Geltendmachung von
Schadenersatz wegen eines bei der Ubernahme vorhandenen Mangels in der Leistung des AN auch nach Ablauf von 10 Jahren nach
Ubernahme bei diesem verbleibt.

Der AG ist nicht zur unverziglichen Untersuchung und Méngelrlige verpflichtet. Die in §§ 377 f UGB oder in anderen gesetzlichen
Bestimmungen normierten Untersuchungs- und Riigepflichten oder -obliegenheit des AG (einschlieBlich deren Rechtsfolgen) werden
ausgeschlossen. Eine Mangelriige gilt als rechtzeitig erstattet, sofern sie bei offensichtlichen Méngeln einer Lieferung oder Leistung binnen 3
Monaten nach Erhalt der Lieferung oder Ubernahme der Leistung und bei sonstigen Mangeln binnen 3 Monaten nach Entdeckung des
Mangels abgesendet wird. Jede Méngelrlige unterbricht die Gewéahrleistungsfrist.

Fir den Fall, dass mehr als 5 baugleiche Werkstlicke (zB Armaturen, Tirgriffe) eingebaut werden ist der AG bei einer gleichartigen
Fehlerhaftigkeit bei 3 Werkstiicken berechtigt, eine Priifung im Hinblick auf Systemmaéngel auf Kosten des AN durchzufiihren. Bei Vorliegen
eines Systemmangels ist der AN verpflichtet, sdmtliche verwendete Werkstiicke/Teile umgehend auf seine Kosten auszutauschen.
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Sofern der Urheber eines Mangels nicht eindeutig feststellbar ist, haften die potentiellen Urheber flir diesen Mangel betragsmaBig unbe-
schrankt zu gleichen Teilen, sofern der AN nicht beweisen kann, dass der Mangel weder auf ihn noch auf seine Erfillungsgehilfen zurlickzu-
fuhren ist. Diese Regelung gilt auch fir Mangelfolgeschaden.

Der AN erklart bei sonstiger Verpflichtung zum Schadenersatz, dass an den fir die Erfillung der Leistung erforderlichen Materialien keinerlei
Eigentumsrecht, auch nicht Dritter, besteht und diese Materialien mit der Verbringung auf die Baustelle in das uneingeschrénkte Eigentum des
AG Ubergehen.

Der AN garantiert, dass der Leistungsgegenstand frei von Rechten Dritter, insbesondere aus geistigem Eigentum (gewerbliche Schutzrechte,
Urheberrechte oder ahnliche Schutzrechte) ist. Der AN haftet dafiir, dass durch seine Lieferung und Leistung Patente oder sonstige
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden und hat den AG dahingehend vollumfanglich schad- und klaglos zu halten.

Der AG ist berechtigt, sdmtliche Anspriiche, die dem AG gegen den AN zustehen — insbesondere Gewahrleistungs- und Schadenersatz-
anspriiche — jederzeit an den BH/HU abzutreten. Der AN nimmt eine solche Abtretung bereits jetzt zustimmend zur Kenntnis.

Eine Schlussfeststellung ist durchzufiihren. Der AN hat den AG spéatestens 1 Monat vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist zur Schlussfest-
stellung aufzufordern. Unterlasst der AN die Aufforderung verlangert sich die Gewéhrleistungsfrist bis zur tatséchlichen Abhaltung der
Schlussfeststellung.

Sicherstellungen

Von den Teilrechnungen (TR) bzw. der Schlussrechnung (SR) wird der vereinbarte Deckungsriicklass bis zur Gesamtibernahme des Bau-
vorhabens und Begleichung der SR durch den BH/HU in bar einbehalten. Nach Eintritt dieser Bedingungen ist die Freigabe des Deckungs-
rlcklasses durch den AN anzufordern. Die Auszahlung erfolgt zu den fiir die SR vereinbarten Zahlungsbedingungen. Beginn des Fristenlaufs
ist das Datum der Anforderung.

AnschlieBend wird der vereinbarte Haftriicklass auf die Abrechnungssumme, zur Deckung aller aus dem Vertragsverhéltnis resultierenden
Erfillungs-, Gewahrleistungs-, Schadenersatz-, Bereicherungs- und sonstigen Anspriiche ab Gesamtabnahme des Bauvorhabens und Beglei-
chung der SR durch den BH/HU, in bar einbehalten. Der Einbehalt erfolgt bis zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist. Die Anforderung zur Frei-
gabe des Haftriicklasses hat durch den AN zu erfolgen. Die Auszahlung erfolgt zu den fiir die SR vereinbarten Zahlungsbedingungen. Beginn
des Fristenlaufs ist das Datum der Anforderung.

Der Haftriicklass kann durch eine Bankgarantie eines dem AG genehmen Bank- oder Versicherungsinstitutes abgeldst werden, sofern dies
auch dem AG gegeniiber dem BH/HU zul3ssig ist. Die Garantie hat dem Mustertext des AG zu entsprechen und ist mit dem letzten Tag des
Monats, in welchem die Gewabhrleistung endet, zu befristen. Endet die Gewahrleistungsfrist per 31.12. ist die Garantie bis zum 31.01. des
Folgejahres zu befristen. Die Uberweisung des Haftbetrages erfolgt geman den fiir die SR vereinbarten Zahlungsbedingungen nach Vorliegen
des entsprechenden Garantiebriefes und Eingang der entsprechenden Zahlung durch den BH/HU beim AG. Die Kosten der Sicherstellung
tragt der AN. L&st der AN den Haftriicklass nicht mittels Bankgarantie ab, bleibt dieser bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist in bar bestehen.
Im Falle der Nichtabldsung verjéhrt der Barriicklass ein Jahr nach Gewahrleistungsende.

Sicherstellungen fir die Erflllung der vertragsgeméanen Erbringung der Leistungen sind, falls vereinbart, binnen 7 Tagen nach schriftlicher
Beauftragung dem AG zu Ubergeben. Fir den Fall des nicht termingemaBen Vorliegens der Erflllungsgarantie, steht dem AG ohne Nachfrist-
setzung das Recht auf Vertragsruckiritt aus alleinigem Verschulden des AN zu. Tritt der AG nicht vom Vertrag zurlick oder macht der AG
seinen Anspruch auf Ubergabe der Sicherstellung nicht vor Leistungserbringung geltend, so bedeutet dies nicht, dass er auf den Erhalt der
Erfillungsgarantie verzichtet hat. Insofern bleibt der Anspruch auf Sicherstellung wahrend der gesamten vertraglich vereinbarten Leistungsfrist
unverandert aufrecht. Die Nichtvorlage der vereinbarten Erflllungsgarantie berechtigt den AG, den gesamten Werklohn bis zur Vorlage zu-
rickzubehalten.

Der AG kann auf die Erflllungsgarantie auch fir die Abgeltung von Ersatzvornahmen und Abdeckung von Schadenersatzanspriichen wie
insbesondere flir Anspriiche nach den §§ 21 und 22 IO zurlckgreifen.

Die Erfullungsgarantie stellt keine Begrenzung der Schadenersatzforderungen des AG dar.

Verlangt der AN eine Sicherstellung fir ein noch ausstehendes Entgelt im Sinne des § 1170b ABGB, so hat er jedenfalls im Gegenzug eine
Erflllungsgarantie im selben AusmaB auf seine Kosten beizubringen. Die in § 1170b Abs. 2 ABGB vorgesehene Leistungsfrist fiir die Vorlage
der Bankgarantie wird hiermit vom AN mit 4 Wochen ab Zugang der entsprechenden Aufforderung festgelegt.

Der AN stimmt in Ab&nderung zu den vereinbarten ONORMEN zu, dass die Erfiillungsgarantie, der Deckungs- bzw. Haftrlicklass flr samtliche
Forderungen des AG, auch solchen, die von anderen Bauvorhaben stammen, aufrechnungsweise herangezogen werden kann.

Die Méglichkeit zur uneingeschrankten Aufrechnung besteht auch im Falle einer Abtretung und bei einer Verpfandung der Forderungen des
AN sowie im Falle der Erdffnung eines Insolvenzverfahrens. Dies gilt auch fiir Konzernunternehmen des AG und ARGEN, an denen der AG
oder eine seiner Konzernfirmen beteiligt ist.

Im Fall jedweder Durchfiihrung eines Insolvenzverfahrens des AN (Konkurs, Sanierung, Abweisung eines Insolvenzverfahrens mangels
kostendeckenden Vermdgens, Sanierungsverfahren oder sonstiges Insolvenzverfahren sowie bei Einleitung eines Reorganisationsverfahrens
gemafl URG) erhdht sich sowohl der vereinbarte Deckungs- als auch Haftriicklass auf 25 % der Auftrags- bzw. Abrechnungssumme, mind.
EUR 8.000,00. Dieser gesondert vereinbarte Sicherheitseinbehalt wird unabhangig von einem méglichen Riicktrittsrecht des Masseverwalters
im Insolvenzfall zur Absicherung sdmtlicher wie auch immer gearteten Anspriiche in bar einbehalten. Ist grundsatzlich weder ein Deckungs-
noch Haftrliicklass vereinbart, so ist fir diese Félle ein Deckungs- bzw. Haftriicklass gemaf Pkt. 6) in Hohe von 25 %, mind. EUR 8.000,00, auf
die Dauer der gesamten Gewahrleistungsfrist vereinbart.

Ein Abtretungsverbot in der Bankgarantie kann nicht akzeptiert werden.

Rechnungslegung und Zahlung

Alle an den AG Ubermittelten TR oder SR sind fortlaufend zu nummerieren und als wachsende aufzustellen; Neuleistungen gegeniber der
letzten TR sind gesondert hervorzuheben. Vereinbarte Nachlasse/Abzlige/Sicherstellungen sind zu berlicksichtigen und die Kostenstelle des
AG ist anzufiihren. Art und Menge der in das Eigentum des AG Ubertragenen Baustoffe ist anzufiihren und sind die bereits erhaltenen
Abschlagszahlungen und der Betrag der verlangten Abschlagszahlung auszuweisen. Alle TR oder SR, die nicht dieser Form entsprechen,
werden vom AG nicht anerkannt und retourniert bzw. storniert.

Alle TR oder SR sind mit dem oértlich zustédndigen Baustellenpersonal des AG vorab zu kollaudieren und in priffahigem Zustand im Original
oder in elektronischer Form nach den Vorgaben des AG an die Rechnungsadresse (Zentrale) zu Ubermitteln, d.h. mit beiliegenden Liefer- und
Leistungsnachweisen (Abrechnungsplane, AufmaBblatter, Regienachweise etc.), Entsorgungsnachweisen (Baurestmassenachweis fur nicht
gefahrliche Abfalle bzw. Begleitschein fiir gefahrliche Abfalle) unter Bekanntgabe einer allféllig erforderlichen Standort-GLN sowie sonstigen
geforderte Nachweise und Atteste, welche durch das zustandige Baustellenpersonal des AG zwischen dem 23. und Monatsletzten des
Leistungsmonats bzw. 10 Arbeitstage nach Abschluss einer (Teil-)Leistung zu unterfertigen sind, zu legen. Bei der Verrechnung von
Entsorgungsleistungen ist die, nach Schllisselnummern aufgelistete Gesamtmenge bei jeder TR bzw. SR anzugeben.

Erstellt der AG das Abrechnungsaufmaf, so wird eine Kostenbeteiligung in Hohe von 2 % der Abrechnungssumme in Abzug gebracht.
Vertreter des AG (zB Bauleiter, Poliere) sind nur berechtigt, eine vorlaufige, unverbindliche Priifung der Lieferungs- und/oder
Leistungsnachweise zu erbringen. Ein Anerkenntnis dieser Nachweise erfolgt ausschlieBlich durch den BH/HU bzw. den AG. .

Die Rechnungen mlssen den Bestimmungen des UStG in der jeweils geltenden Fassung entsprechen, miissen die Angaben laut ONORMEN
enthalten und missen monatlich auf Basis der vom AG vorgepriften Leistungen bis spatestens 6. des dem Leistungszeitraum folgenden
Monats beim AG eingelangt sein. Spater einlangende Rechnungen kdnnen nicht mehr in die Monatsleistung aufgenommen werden und gilt
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dann als Eingangsdatum der 6. des Monats, welches dem tatsachlichen Eingang folgt. Rechnungen Uber Leistungen, deren Ausflihrungsdauer
weniger als 6 Wochen betragen hat, sind hiervon ausgenommen. Auf Verlangen des AG hat der AN binnen 14 Tagen ab Aufforderung eine
Teilrechnung Gber die bis zu einem vom AG bestimmten Zeitpunkt erbrachten Leistungen vorzulegen.

Nach vertragskonformer Fertigstellung und mangelfreier Ubernahme der Arbeiten ist innerhalb von 1 Monat die SR zu legen. Sollte jedoch bis
spatestens 2 Monate nach Fertigstellung der beauftragten Arbeiten die SR nicht gelegt sein, ist der AG berechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe
der halben Vertragsstrafe nach Punkt 4. zu verhdngen und die Abrechnung im Wege einer Ersatzvornahme gegen Kostenersatz selbst zu
erstellen bzw. durch Dritte erstellen zu lassen. Fir die verspétete Vorlage wird eine Bearbeitungsgebihr in Héhe von 1 % der SR-Summe,
mind. EUR 4.000,00 in Abzug gebracht.

In der SR sind sédmtliche erbrachten Leistungen vollstandig abzurechnen. Sind bei Vorlage der SR allféllige Abzlige (zB Schaden, Leistungen
Dritter, Qualitdtsabzug BH) noch nicht festgestellt, wird bis zur endgultigen Feststellung dieser Abziige ein entsprechender Betrag (unabhangig
vom Haftriicklass) einbehalten und von der SR-Summe abgezogen. Sadmtliche Fisten (Skonto etc) werden ausgesetzt.

Auf Verlangen des AG hat ein verhandlungsbefugter, mit dem gegensténdlichen Bauvorhaben vertrauter Vertreter des AN vor Legung der SR
an einem SR-Gespréach teilzunehmen. Die im Rahmen dieses SR-Gesprachs getroffenen Vereinbarungen sind im SR-Protokoll zu dokumen-
tieren. Das beiderseits unterfertigte SR-Protokoll ist Voraussetzung fir die vertragskonforme SR-Legung.

Zahlungen erfolgen einmal wochentlich bargeldlos mittels Banklberweisung. MaBgebend fir die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag, an
dem der AG seine Bank angewiesen hat, die Uberweisung durchzuflhren. Die vorstehenden Fristen gelten daher auch dann gewahrt, wenn
die Zahlung zum, nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist, nachstfolgenden derartigen Uberweisungstermin des AG durchgefiihrt wird. Bei
Einhaltung dieses Zahlungslaufes erklért sich der AN mit einer dadurch verursachten Fristverlangerung ausdriicklich einverstanden und es
treten Verzugsfolgen in Folge Uberschreiten des Zahlungszieles nicht ein.

Die Bekanntgabe einer Anderung der Bankverbindung hat ausschlieBlich schriftlich (firmenmaBige Zeichnung) zu erfolgen.

Zeitraume von Betriebsurlaub des AG (zB Weihnachtsfeiertage ca. 23.12.-06.01.) verlangern Zahlungsziele, Skontofristen und Priffristen in
gleichem Ausmaf. Das gilt auch flir wahrend des Betriebsurlaubs fallig werdende Rechnungen. Die Priifungs-/Zahlungsfrist verlangert sich
zudem um so viele Tage, als aus Griinden, die beim AN liegen, mit der Priifung der Rechnung ausgesetzt werden muss.

Rechnungsfalligkeit kann nicht eintreten, solange die leistungskonforme Zahlung des BH/HU beim AG nicht eingelangt ist. Eine Verzdgerung
der Zahlung durch den BH/HU berechtigt den AG zur Erstreckung der Zahlungsziele gegeniiber dem AN im selben Umfang.

Sollten einzelne Zahlungen nicht innerhalb der vereinbarten Skontofrist erfolgen, gilt der Skontoverlust nur fir die zu spét geleisteten Zahlun-
gen. Jede Rechnung ist daher einzeln auf ihre Skontierfahigkeit zu bewerten. Macht der AG vom Skontoabzug bei einer TR oder SR keinen
Gebrauch, bleibt dadurch der Skonto fir frihere oder kiinftige TR oder SR unberihrt. Skonto wird auch bei Aufrechnung mit einer falligen und
unbestrittenen Gegenforderung sowie im Falle der berechtigten Ausiibung des Zuriickbehaltungsrechtes gewahrt.

Wird nur ein Teilbetrag der gelegten Rechnung innerhalb der vereinbarten Skontofrist bezahlt, so bleibt die Abzugsberechtigung fur den
bezahlten Teilbetrag erhalten.

Bei der SR vermindert sich der Skontoanspruch um den Skontobetrag einer eventuell zu spat angewiesenen Rechnung. Skonto-
nachforderungen sind innerhalb von 2 Monaten nach Erhalt der entsprechenden Teil- bzw. Schlusszahlung bei sonstigem Anspruchsverlust
beim AG geltend zu machen.

Ist die eingegangene TR oder SR mangelhaft, sodass eine Zuriickstellung an den AN erfolgen muss, so beginnt die Skontofrist erst mit der
Vorlage der berichtigten Rechnung zu laufen. Falls sich die Rechnungsunterlagen als unvollstédndig und nicht priifféhig erweisen, wird das
Zahlungsziel bis zum Vorhandensein der vollstdndigen Unterlagen ausgesetzt. Retournierte bzw. stornierte Rechnungen 16sen keine
Félligkeiten und/oder Fristen aus.

Erfolgt vom AG nach Vorlage der notwendigen Unterlagen zur Rechnungspriifung eine Korrektur (Kiirzung einer Position oder Abzug einer
Gegenforderung), so gilt diese als gerechtfertigt und anerkannt, wenn nicht binnen 8 Wochen ab Erhalt der Rechnungskorrektur ein sachlich
einwandfrei begriindeter Einspruch dagegen beim AG eingeht.

Dem AG steht ein der H6he nach unbeschranktes Zurlickbehaltungsrecht hinsichtlich des zu zahlenden, auch aus allen anderen Projekten des
AN resultierenden, Werklohns zu, wenn der AN seinen vertraglichen Verpflichtungen (zB Beibringung einer vereinbarten Erfillungsgarantie,
Erflllungsanspriiche, Gewéhrleistungs- bzw. Schadenersatzanspriiche) nicht ordnungsgemé&i nachgekommen ist. Insbesondere erfolgt die
Zahlung der SR auf jeden Fall erst dann, wenn die vollstdndige und ordnungsgeméane Dokumentation des AN vorliegt und die Ubernahme der
Gesamtleistung inkl. allfélliger technischer Abnahmen durch den BH/HU und die Behebung allfalliger Mangel abgeschlossen ist. Ein
eventueller Skontoanspruch geht dadurch nicht verloren.

Kann bei strittigen Positionen kein bzw. in keiner nachvollziehbaren Art und Weise unbestrittener Teil der Forderung abgegrenzt werden, kann
der AG den gesamten strittigen Teil der Forderung bis zur restlosen Aufklarung zurlickbehalten.

Die Bezahlung von Rechnungen gilt nicht als Ubernahme oder Anerkennung der verrechneten Leistung (Korrekturen kénnen daher auch
spater noch erfolgen) und bedeutet keine Anerkennung der Mangelfreiheit der Lieferung/Leistung und damit keinen Verzicht auf zustehende
Anspriiche aus Gewahrleistung/Garantie und/oder Schadenersatz.

Die Schlusszahlung erfolgt jedenfalls erst nach Unterfertigung des SR-Protokolls durch den AN und Retournierung an den AG. Die Annahme
der Schlusszahlung schlieBt nachtragliche Forderungen fiir die vertragsgeméan erbrachten Leistungen aus, wenn nicht ein Vorbehalt binnen

3 Monaten nach Erhalt der Zahlung schriftlich erhoben wird. Der Vorbehalt ist schriftlich zu begriinden. Nach Ablauf dieser Frist kdnnen auch
versehentlich nicht verrechnete Leistungen bzw. sonst wie auch immer geartete Anspriiche nicht mehr geltend gemacht werden.

Leistungen, die der Behebung von Bausch&den dienen, sind in gesonderten Bauschadensrechnungen zu erfassen und fortlaufend zu num-
merieren. Die Angabe, ob es sich um einen direkt zuordenbaren oder nicht direkt zuordenbaren (allgemeinen) Bauschaden handelt sowie wem
dieser Schaden zuzuordnen ist, ist verpflichtend.

Dem AN ist die Abtretung von Forderungen gegen den AG gestattet. Fir den Fall der Abtretung wird eine Bearbeitungsgebuhr fur den er-
héhten Verwaltungsaufwand und sonstige damit verbundene Nachteile fiir den AG in Hohe von 2 % des zedierten Betrages, mindestens
jedoch EUR 500,00 zzgl. USt. in Abzug bzw. zur Verrechnung gebracht. Dies gilt auch im Falle eines Insolvenzverfahrens und/oder einer
Pfandung als vereinbart.

Fur samtliche Gegenrechnungen des AG (iber Materialbeistellungen, Personalbeistellungen geméan Pkt. 3.6, Ersatzvornahmen, etc. gilt ein
15%iger Zuschlag als vereinbart.

Der AG ist berechtigt, allféllige Forderungen der HABAU-Unternehmensgruppe (sowie von ARGEN, an denen die HABAU-
Unternehmensgruppe beteiligt ist) gegeniiber dem AN (sowie Unternehmen dessen Konzerns oder ARGEN, an denen der AN oder dessen
Konzerngesellschaften beteiligt sind) mit allfélligen Verbindlichkeiten der HABAU-Unternehmensgruppe (sowie von ARGEN, an denen die
HABAU-Unternehmensgruppe beteiligt ist) gegeniiber dem AN (sowie Unternehmen dessen Konzern oder ARGEN, an denen der AN oder
dessen Konzerngesellschaften beteiligt sind) aufzurechnen. Der AG ist auch berechtigt mit sdmtlichen Haft- und Deckungsriicklassen sowie
Bankgarantien aufzurechnen. Dies erfolgt u.a. auch im Falle einer Abtretung und bei einer Verpfandung der Forderungen des AN sowie im
Falle der Erdffnung eines Insolvenzverfahren. Der AN ist nicht berechtigt, Gegen- bzw. Aufrechnungen durchzufihren.

Aufgrund der im 2. Abgabenénderungsgesetz 2002 vorgenommenen Erganzungen des § 19 Abs. 1a UStG 1994 sowie Pkt. 2 und 6 des dazu-
gehdrigen Erlasses geht die Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfénger Gber. Die Rechnungen fir die in diesem Auftragsschreiben
angefiihrten Bauleistungen sind daher ohne Umsatzsteuer auszustellen und mit der UID-Nummer des AN, der UID-Nummer des AG sowie mit
einem Hinweis 'Ubergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfénger' zu versehen. Der AN ist verpflichtet, den schriftlichen Nachweis der
UID-Nummer (=Bestatigung des Finanzamtes) bei Rechnungslegung zu erbringen. Sofern Zweifel oder Uneinigkeit zwischen dem AG und
dem AN dariber bestehen, ob es sich um eine Bauleistung im Sinne des § 19 Abs. 1a UStG 1994 handelt, wird einvernehmlich davon aus-
gegangen, dass eine Bauleistung vorliegt.
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Werden Zahlungen des AG nachweislich nicht fristgerecht geleistet, so gebuhren fiir den offenen Betrag vom Ende der Zahlungsfrist an
Zinsen in Hohe von 4% p.a. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 4 Wochen nach Félligkeit der TR oder SR schriftlich geltend
gemacht wird. Allféllige Schadenersatzanspriiche sind ausgeschlossen.

Der AN ist verpflichtet, seine UID-Nr. und seine Dienstgebernummer (bei Ein-Personen-Unternehmen die 10-stellige Versicherungsnummer)
auf allen Fakturen anzufiihren. Liegt der Sitz des AN nicht in Osterreich, ist dieser verpflichtet, seine UID-Nr. und seine Steuernummer des
Wohnsitzfinanzamtes auf allen Fakturen anzufiihren. Bei Fehlen dieser Angaben wird das vereinbarte Zahlungsziel bis zur Beibringung ausge-
setzt. Der AG wird von der Haftungsbefreiung durch Uberweisung von 25 % des Werklohnes an das Dienstleistungszentrum (§ 67c ASVG)
Gebrauch machen, sofern der AN zum Zeitpunkt der Werklohnzahlung nicht in der HFU-Liste gefiihrt wird. Die Skontofrist gilt auch bei frist-
gerechter Zahlung (geman Pkt. 7.9.) an das Dienstleistungszentrum als gewabhrt.

Beistellungen

Falls der AG fiir das gegenstandliche Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abgeschlossen hat bzw. abschlieBen wird, in welcher die
Leistungen des AN mitversichert sind, wird hierfir ein Prdmienanteil in der vereinbarten Héhe sowie im Schadensfall zuséatzlich der
vertragliche Selbstbehalt (siehe Verhandlungsprotokoll) bei den Zahlungen in Abzug gebracht. Risiken, Selbstbehalte und
Haftungsausschlisse, die nicht von dieser Polizze gedeckt sind, gehen zu Lasten des AN.

Mit einer Beauftragung ist kein Anspruch auf (Mit-)Nutzung von Baustellenressourcen (Strom, Wasser, Benltzung von sanitdren Anlagen, etc.)
zur Ausflihrung der Auftragsleistungen verbunden. Fiir die (Mit-)Nutzung der Baustellenressourcen wird ein %-Anteil in der vereinbarten Héhe
verrechnet bzw. bei den Zahlungen in Abzug gebracht (gilt auch fir Regierechnungen und Mehrkostenforderungen). Sonstige Leistungen (zB
Kranbenitzung) werden nach tatséchlichem Aufwand berechnet. Beistellungen erfolgen nach Ermessen des AG nur insoweit, als und solange
die entsprechenden Anlagen oder Gerate vorhanden sind und nicht vom AG selbst oder von anderen AN benlitzt werden. Aus zeitweiligen
Stérungen von Beistellungen kann der AN keinerlei Anspriiche ableiten.

Die laufende Baureinigung wird nach tatséchlichem Aufwand umsatzanteilig verrechnet und bei der TR bzw. SR in Abzug gebracht.

Im Falle der Errichtung einer gemeinsamen Baustellentafel durch den AG ist diese durch den AN zur Anbringung der duBBeren Geschaftsbe-
zeichnung unter anteiliger Kostenbeteiligung verpflichtend zu nutzen.

Die Nutzung von Lagerflachen bzw. versperrbaren Radumen ist nur nach Genehmigung durch den Bauleiter des AG mdglich, wobei flr ver-
sperrbare Lagerraume ein Zweitschlissel vorhanden sein muss. Flr Beschadigungen, Diebstahl etc. der gelagerten Materialien tragt der AN
das Risiko und Gbernimmt der AG keine Haftung.

Subunternehmer

Eine Weitergabe der beauftragten Lieferungen und Leistungen — sei es zur Ganze oder zum Teil — an Subunternehmer bedarf der ausdriick-
lichen schriftlichen Zustimmung des AG. Sollte sich der AN eines oder mehrerer Subunternehmer bedienen wollen, so hat er dies schriftlich
bei Vertragsunterfertigung bzw. spatestens 4 Wochen vor geplantem Einsatz des Subunternehmers dem AG unter Angabe des Umfanges des
Subauftrages, des Subauftragnehmers und einer verantwortlichen Person des Subauftragnehmers anzuzeigen. Erhebt der AG nicht binnen 14
Tagen Widerspruch gegen die Subbeauftragung, so gilt diese als genehmigt. Subauftrdge ohne Genehmigung zu erteilen ist unzulassig und
verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Hohe von EUR 1.000,00 pro VerstoB. Der Nachweis eines Schadens durch den
AG ist hierzu nicht erforderlich. Unbeschadet des Anspruchs des AG auf Erhalt der Vertragsstrafe, ist der AG berechtigt, bei Vorliegen eines
nicht genehmigten Subunternehmers den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der AN bestétigt die Kenntnis, dass durch eine nicht
genehmigte Subunternehmerbeauftragung auch der Vertrag des AG mit dem BH/HU aufgelést werden kann und er in diesem Fall den AG
unabhangig von allfallig vereinbarten Haftungsbeschrankungen vollstdndig schad- und klaglos zu halten hat.

Der AN haftet fiir die an den Dritten weitergegebenen Lieferungen und Leistungen uneingeschrénkt wie fiir sein eigenes Handeln und halt den
AG diesbeziiglich schad- und klaglos. Der AN ist verpflichtet, unverziglich nach Empfangnahme von Abschlagszahlungen, seinen Subunter-
nehmern die von diesen erbrachten Leistungen zu vergiiten. Sollte der AN berechtigte Forderungen seiner Subunternehmer fir das gegen-
standliche Bauvorhaben nicht oder nicht fristgerecht erfiillen, steht es dem AG frei, nach Uberpriifung der Anerkennbarkeit der erfolgten
Leistung, die offenen Forderungen unmittelbar an den Subunternehmer zu leisten und den berwiesenen Betrag bei der nachstfolgenden
Teilrechnung des AN in Abzug bringen, wobei als Zahlungsbedingung der Vertrag mit dem AN Giltigkeit hat. Der administrative Aufwand des
AG wird dem AN mit 10 % der bernommenen Bruttozahlung verrechnet. Allféllige Eigentumsvorbehalte von Subunternehmern und
Lieferanten werden nicht anerkannt.

Subunternehmern des AN ist es ausnahmslos untersagt, die ibernommene Leistung, ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung des AG
ganz oder teilweise, an einen weiteren Unternehmer zu tbertragen (Verbot der Sub-Sub-Vergabe).

Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens, Leistungsverzuges oder mangelhafter Leistungserbringung hat der AG das Recht, in bestehende
Vertrage mit Subunternehmern anstelle des AN einzutreten bzw. diese zu Gbernehmen. Der AN verpflichtet sich, eine derartige jederzeitige
Ubernahmeméglichkeit unter den gleichen Bedingungen in die Subunternehmerauftrage aufzunehmen bzw. verpflichtet sich ausdriicklich, dem
AG seine Anspriiche gegen den Subunternehmer, auf Aufforderung des AG, unverziiglich abzutreten.

Beschaftigung von (auslandischen) Arbeitskraften / Baustellendokumentation / Arbeitnehmerschutzvorschriften

Hinsichtlich der Beschaftigung von Arbeitskraften hat der AN alle kollektivvertraglichen, gesetzlichen Bestimmungen (zB Arbeits- und Sozial-
recht) sowie sémtliche Arbeitnehmerschutzvorschriften, insbesondere das Arbeitnehmerschutzgesetz (inkl. Verordnungen), Arbeitszeit- und
Arbeitsruhegesetz, Arbeitsinspektionsgesetz etc. sowie sdmtliche Verbote (Alkoholverbot, Rauchverbot etc.), genauestens zu beachten. Fir
Arbeiten auBerhalb der tblichen Baustellenzeiten ist eine Genehmigung des AG einzuholen. Der AN hat wéhrend dieser Zeit fiir die Einhal-
tung der AN-Schutzgesetze (Absicherungen etc.) und bei Verlassen der Baustelle fiir das Absperren derselbigen zu sorgen und den AG
diesbezlglich schad- und klaglos zu halten.

Bei Nichteinhaltung einer Arbeitnehmerschutzbestimmung durch den AN (zB Helmtragepflicht) ist der AG berechtigt, die entsprechenden
Schutzmittel zur Verfligung zu stellen. Die Kosten werden hierfiir in Rechnung gestellt und mit der néchsten félligen TR oder SR
gegenverrechnet.

Fir den Fall, dass hergestellte SicherungsmaBnahmen zur Durchflihrung der Arbeiten des AN voriibergehend zu entfernen sind, sind vor der
Entfernung die értliche Bauaufsicht und der Bauleiter des AG zu informieren. Es sind hierbei sdmtliche MaBnahmen zum Schutz der AN zu
beachten und die SicherungsmaBnahmen nach Beendigung der Arbeiten umgehend wiederherzustellen. Mit der Entfernung und
Wiederherstellung der SicherungsmaBnahmen anfallende Kosten sind vom AN zu tragen. Der AN ist fiir die SicherungsmaBnahmen und den
Schutz samtlicher auf der Baustelle befindlicher Mitarbeiter verantwortlich und hélt den AG diesbezlglich schad- und klaglos. Bei bestehenden
Bedenken des AN bzgl. SicherheitsmaBnahmen (zB Sicherheitsgerlst) besteht Hinweispflicht gegeniiber dem AG.

Der AN verpflichtet sich weiters zur Einhaltung des Lohn- und Sozialdumping-Bekampfungsgesetzes (LSD-BG), insbesondere der §§ 21 f.
LSD-BG und haftet dem AG gem § 9 LSD-BG (Haftungsbestimmungen fir Baubereich) als Blirge und Zahler nach § 1357 ABGB. Samtliche
Mitarbeiter des AN sind bei der Bauleitung persénlich anzumelden.

Im Falle der Beschéftigung auslandischer Arbeitskréafte sind alle hierfiir geltenden Vorschriften, insbesondere das Ausléanderbeschéftigungs-
gesetz, das Antimissbrauchsgesetz, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Fremdenpolizeigesetz, das Arbeitskraftetiberlassungs-
gesetz, das Fremdengesetz sowie das Passgesetz, zwingend einzuhalten. Bei VerstdBen ist die Bauleitung berechtigt, das Personal des AN

HG_3-700_HM_03 03/2024
REVISION 3.1 SEITE6/10



HABAU
GROUP

10.10.
10.11.

10.12.

10.13.
10.14.

10.15.

11.
11.1.

11.7.

ohne weiteres von der Baustelle zu verweisen. Dadurch eventuell bedingte Verzégerungen des vereinbarten Ausfiihrungstermins gehen
ausschlieBlich zu Lasten des AN.

Die Einhaltung der Bestimmungen des Ausléanderbeschéftigungsgesetzes seitens des AN wird zwingend vereinbart (geman § 28 Abs. 6
AusIBG). VerstdBe gegen diese Bestimmungen berechtigen den AG zur fristlosen Vertragsauflésung und/oder Geltendmachung des
entstandenen Schadens.

Spétestens eine Woche vor Beginn des Einsatzes ist vom AN die Auflistung der Namen der auf der Baustelle zum Einsatz gelangenden
Arbeitskrafte samt Angabe der Staatsangehérigkeit (Auslander), deren fachliche Qualifikation bzw. besondere Qualifikationen (zB. Stapler-
fahrer, Ersthelfer, etc.), Hinweise auf Deutsch-Kenntnisse (zumindest eine Arbeitskraft je Partie), Formblatt mit Inhalt und Datum der letzten
Unterweisung durch den AN (versehen mit Namen und Unterschrift der unterwiesenen Arbeitskréfte) und die Evaluierung dem Bauleiter des
AG vorzulegen bzw. zu Ubermitteln. Fir jeden eingesetzten Mitarbeiter des AN ist weiters 1 Woche vor Arbeitsbeginn, spétestens bei Einsatz-
beginn vorzulegen bzw. zu Gbermitteln: ,entwertete” Kopie (durchgestrichen, als ,Kopie“ gekennzeichnet) Personalausweis / Reisepass, Kopie
GKK-Anmeldung / ,A1-Formular”, Kopie einer giiltigen Arbeitsberechtigung (zB Beschaftigungsbewilligung, Daueraufenthalt EU, etc.) bei
Drittstaatlern bzw. Staatsbirgern der neuen EU-L&nder und ZKO3-Meldung (bei Vorliegen einer Entsendung/Firmensitz des AN im Ausland).
Die Nichtvorlage berechtigt zum Einbehalt des Werklohns bzw. Verweis von der Baustelle und verpflichtet den AG eine Anzeige bei der
zentralen Koordinationsstelle fir illegale Beschéftigung des Bundes fir Finanzen zu erstatten.

Der AN verpflichtet sich, die Ausweiskopien in ,entwerteter” Form und lediglich in schwarz/ weiBBer Farbe vorzulegen bzw. zu tbermitteln. Nicht
Lentwertete® Ausweiskopien sind ausnahmslos verschliisselt zu Ubermitteln.

Arbeitgeber der vom AN eingesetzten Arbeitskrafte ist und bleibt der AN. Eine allféllige Aufsicht des AG umfasst lediglich die Kontrolle fir
MaBhaftigkeit bzw. Terminablauf. Die vom AN eingesetzten Arbeitskrafte unterliegen nicht der Aufsicht oder Weisungsbefugnis des AG, auB3er
in den Fallen des Pkt. 11.8. bzw 13.4..

Der Einsatz von Leiharbeitskréften durch den AN bedarf der ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung des AG.

Falls der AG aufgrund gesetzlicher Haftung in Anspruch genommen wird (zB Entgeltanspriiche der Arbeitnehmer des AN) oder gegen den AG
in diesem Zusammenhang ein Verwaltungsstraf- oder Strafverfahren eingeleitet wird oder dem AG Kosten firr die Abwendung von angedroh-
ten Strafen oder gesetzlicher Haftung erwachsen, hat der AN den AG véllig schad- und klaglos zu halten. Der AG ist berechtigt, das Entgelt
einzubehalten bzw. die Erflllungsgarantie in Anspruch zu nehmen.

Bei Verletzung des Auslanderbeschéftigungsgesetzes, der Arbeitnehmerschutzgesetze, sozialrechtlicher Bestimmungen bzw. der Lohn- und
Sozialdumpingbestimmungen und bei nicht korrekt angemeldeten Arbeitskraften zB Schwarzarbeiter durch den AN bzw. genehmigter
Subunternehmer, wird je Vorfall / Mitarbeiter eine Pénale in Hohe von mindestens EUR 8.000,00 netto exkl. USt. in Abzug gebracht.

Auf Verlangen des AG ist vom AN eine Bescheinigung des Bundesministeriums flir Arbeit und Soziales geméas § 28 AusIBG beizubringen.
Der AN bevollmé&chtigt den AG, beim zustandigen Sozialversicherungstrager die Daten des Dienstgeberkontos des AN zum Zwecke der Uber-
prifung der Richtigkeit der Sozialversicherungsanmeldungen abzufragen und unterfertigt bei Bedarf eine entsprechende Volimacht.

Wird der AG wegen Verletzung behérdlicher Sicherheitsvorschriften oder aufgrund in- oder auslandischer Produkthaftungsregelungen in
Anspruch genommen und ist dieser Anspruch auf vom AN gelieferte Produkte zurlickzufiihren, hat der AN dem AG s&mtliche daraus resul-
tierende Schaden zu ersetzen und den AG vollkommen schad- und klaglos zu halten.

Haftung

Der AN ist vor Beginn seiner Arbeiten verpflichtet, die Beschaffenheit der bauseits erstellten Konstruktionen auf deren Verwendbarkeit fiir
seine Zwecke zu prifen und sich davon zu dberzeugen, dass er dieselben ohne Schaden und Méngel, deren Ursache in der Vorleistung/
-lieferung anderer Unternehmer liegt, ausfiihren kann. Eventuelle Einwendungen oder Beanstandungen bzw. Austibung der ONORM-ge-
méBen Prif- und Warnpflicht sind vor Beginn der Arbeiten dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen.

Fur die Austibung der schriftlichen Warnung ist ein Vermerk im Bautagesbericht nicht ausreichend. Nachtrégliche Einwendungen werden nicht
berticksichtigt. Unterlasst der AN diese KontrollmaBnahmen, so hat er alle Folgen, wie u.a. bei eventuellen MaBdifferenzen, sowie alle ihm
selbst sowie dem AG bzw. dem BH/HU hieraus entstehende Schaden zu tragen. Der Arbeitsbeginn gilt als Annahme, dass die vorhandenen
Konstruktionen und Vorleistungen als geeignet befunden wurden.

Der AN haftet in vollem Umfang fiir alle von ihm oder seinen Erflillungs- oder Besorgungsgehilfen verursachten Personen-, Sach- und Vermo-
gensschaden sowie Schaden jeglicher Art (unmittelbare und/oder mittelbare Schéden), die dem AG, BH/HU oder Dritten (zB Nachbarn) zu-
gefligt werden. Der AN verpflichtet sich daflir Sorge zu tragen, dass es im Zuge seiner Arbeiten zu keiner Besitzstérung an umliegenden
Grundstiicken kommt, halt den AG — unabhangig von einem allfalligen Verschulden — diesbezlglich schad- und klaglos und Gbernimmt die
Kosten einer allfélligen Rechtsvertretung. Weiters haftet er fur alle Nachteile, die durch Verzégerungen entstehen, deren Ursache bei ihm,
seinen Erfullungs- oder Besorgungsgehilfen oder der Qualitét der von ihm eingesetzten Gerate oder verwendeten Materialien liegen und hat
den AG diesbeziglich vollkommen schad- und klaglos zu halten. Der AN haftet stets in jenem Umfang und so lange, wie der AG gegeniiber
seinem BH/HU haftet.

Die Verrechnung (nach LV-Position oder in Regie) ist im Einzelfall zwischen dem AG und dem beauftragten AN zu vereinbaren. Der
Schadensverursacher verzichtet ausdriicklich gegentiber dem AG auf jedwede Einwendung gegen die Hohe der Behebungskosten. Bis zur
abschlieBenden Erledigung des Schadensfalles ist der AG zur Zuriickbehaltung des Werklohnes berechtigt.

Der AN haftet gegeniliber dem AG firr die von ihm zu liefernden Giter wie ein Hersteller/Produzent. Er haftet insbesondere fiir jedes vorwerf-
bare Fehlverhalten des tatsachlichen Herstellers/Produzenten wie fiir sein eigenes Fehlverhalten. Allfallige Einschrankungen fiir die Haftung
als Handler kommen fir den AN nicht zur Anwendung.

Der AN haftet gegeniiber dem AG dafir, dass keine Patent-, Marken- und Musterschutzrechte verletzt werden, und verpflichtet sich
andernfalls zur vollen Schad- und Klagloshaltung des AG.

Der AN haftet fir Schaden, die durch Einsturz, Abldsen von Teilen des Bauwerkes etc. entstehen, jedoch nur insoweit, als er nicht beweisen
kann, dass er alle notwendigen Vorkehrungen zur Verhinderung solcher Schaden getroffen hat. Der AN haftet auch firr zugefligte Schaden,
die durch Emissionen dann entstehen, wenn das ortsliblich zulassige Maf3 tberschritten wird. Ein Verschulden des AN muss dabei nicht
gegeben sein.

Sind mehrere AN auf der Baustelle beschéftigt, so haften anteilsmaBig alle zum Zeitpunkt eines Schadeneintritts auf der Baustelle anwesen-
den Firmen fir die auf der Baustelle vorkommenden Beschadigungen sowie Verunreinigungen von ZufahrtsstraBen, BaustraBen oder &ffent-
lichen Verkehrswegen. Bauschaden bzw. Verunreinigungen, deren Verursacher nicht festgestellt werden kann, werden kostenmaBig (die
tatséchlich nachweisbaren Kosten der Schadensbehebung) auf die am Bau beschéftigten Subunternehmer umsatzanteilig im Verhaltnis ihrer
SR-Summe aufgeteilt und bei der SR in Abzug gebracht oder separat verrechnet. Entgegen der ONORM wird die darin festgelegte Grenze
von 0,5 % auBer Kraft gesetzt und ist der AG berechtigt, gegen Nachweis der tatsachlich entstandenen Bauschaden, diese aliquot in Abzug zu
bringen.

Der AN garantiert die Richtigkeit sdmtlicher Erklarungen, die im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages sowie mit der Vertrags-
erfullung abgegeben werden. Fir die Einhaltung der umwelt-, wasser-, naturschutz-, abfall-, bau-, forst-, kraftfahrzeugrechtlichen sowie sdmt-
licher sonstiger Vorschriften im Zusammenhang mit der Beschaftigung von Arbeitskréften (wie ua. Arbeitnehmerschutzgesetz, Arbeitszeitge-
setz, Arbeitsruhegesetz, Arbeitsinspektionsgesetz, Bauarbeiterschutzverordnung, Lohn- und Sozialdumping) garantieren die vertretungs-
befugten Organe des AN persénlich und ibernehmen hierfiir auch die persénliche Haftung.
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Der Baustellenkoordinator flr Sicherheit und Arbeitnehmerschutz wird vom AG bzw. BH/HU bestellt. Die Tatigkeit des Baustellenkoordinators
enthebt den AN in keiner Weise von seiner Verantwortung fir Sicherheit und Arbeitnehmerschutz im Rahmen seines gesamten Leistungs-
umfanges. Dem Baustellenkoordinator bzw. den Vertretern des AG werden von den jeweiligen Dienstgebern der auf der Baustelle
beschaftigten Arbeitnehmer ausdriicklich Weisungsrechte in Sicherheits- und Gesundheitsschutzfragen auf der Baustelle eingeraumt. Diese
Weisungen des Baustellenkoordinators, insbesondere in Zusammenhang mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SIGE-Plan), sind
ohne weitere Kostenvergiitung einzuhalten. Bei wiederholten Sicherheitsversté3en wird eine Vertragsstrafe von EUR 200,00 pro Tag und
VerstoB3 in Abzug gebracht.

Dem AN stehen keine wie immer gearteten Anspriiche gegentiber dem AG aus einem Vertragsverhaltnis zu, wenn der AN aus welchen Grin-
den auch immer, vom BH/HU abgelehnt wird.

Fir die vom AN oder seinen Lieferanten auf der Baustelle gelagerten Materialien, Geréte, etc. ibernimmt der AG keine Haftung.

Die Haftungsbeschrankung der ONORM B2110 bzw. B2118 wird ausdriicklich ausgeschlossen.

Riicktritt vom Vertrag

Der AG kann jederzeit ohne Setzung einer Nachfrist den sofortigen Ricktritt von diesem Vertrag und/oder vom Vertrag eines parallel laufen-
den Bauvorhabens erklaren, bei Vorliegen des Rucktrittsgrundes wegen Absprache, bei grobem Versto3 gegen einzelne Bestimmungen die-
ses Vertrages, bei Terminiberschreitungen von mehr als 6 Werktagen (Leistungsumfang geman Angebot) bei Zwischenterminen, wenn der
AN den Terminverzug nach schriftlicher Aufforderung nicht binnen der darauffolgenden 6 Werktage aufholt, wenn die Arbeiten oder Leistungen
nicht sach- und fachgemé&s und/oder unter Verwendung von unzul&ssigen Material oder abweichend von der im LV (Angebot samt Unter-
lagen) verlangten Herstellungsart hergestellt werden, wenn der AN einer schriftlichen Aufforderung zum Arbeitsbeginn oder zur Umsetzung
von ForcierungsmaBnahmen nicht Folge leistet, falls der AN den Abschluss der vom AG geforderten Betriebshaftpflichtversicherung nicht
nachweist, wenn der Auftragsvergabe an den AN durch den BH/HU - auch im Nachhinein - nicht zugestimmt wird bzw. eine gegebene
Zustimmung zurlickgezogen wird, wenn eine Einschrankung bzw. ein Nichtvorliegen der erforderlichen Gewerbeberechtigungen vorliegt.
Unbeschadet sonstiger Ricktrittsrechte kann der AG mittels eingeschriebenen Briefes den Ricktritt vom Vertrag auch dann erklaren, wenn
der Bauvertrag des AG mit dem BH/HU ganz oder teilweise aufgeldst wird oder wenn, aus welchen Griinden immer, kein Bedarf fur die in
diesem Vertrag vereinbarten Leistungen mehr gegeben ist. Kommt es, aus welchen Griinden auch immer, zu einer Kiindigung oder Been-
digung des Vertrages zwischen dem BH/HU und dem AG, verpflichtet sich der AN, unter der Bedingung, dass der BH/HU die weiteren
Leistungen bezahlt, seiner Vertragsverpflichtung weiterhin nachzukommen und diesen Vertrag zu den gleichen Konditionen im Auftrag des
BH/HU fortzufiihren. Uber den Umfang der bereits getatigten Leistungen ist das Einvernehmen herzustellen.

In allen Fallen des Rucktritts hat der AN nur Anspruch auf Vergltung der bereits ordnungsgeman ausgefiihrten Arbeiten auf Basis der ver-
einbarten Bedingungen, jedoch nicht auf allfalligen Schadenersatz und entgangenen Gewinn. Ein vereinbarter Pauschalpreis gilt fir diese
Verrechnung im Rucktrittsfall nicht. In diesem Fall ist die Vergitung aliquot unter Berlicksichtigung des Leistungserflllungsgrades zu berech-
nen. Dem AG steht das Recht zu, ungeachtet des erteilten Auftrages, das Bauvorhaben einzustellen. Der AN verpflichtet sich in diesem Fall
die Arbeiten sofort zu beenden, jedenfalls aber die Baustelle abzusichern, sodass die bis zu dem Zeitpunkt der Arbeitseinstellung geleisteten
Arbeiten in ihrem Wert erhalten bleiben. Der AN hat in diesem Fall Anspruch auf die bis dahin nachweislich erbrachten Leistungen, nicht aber
auf dartiber hinausgehende Anspriiche, insbesondere keine Schadenersatzanspriiche. Im Falle der Vertragsbeendigung aus welchem Grund
auch immer, kann der AG durch einseitige Erklarung ohne Zustimmung des AN in eventuell vorhandene Vertrdge mit Subunternehmern des
AN eintreten. Der AN ist verpflichtet, eine gleichlautende Vertragsbestimmung in eventuelle Werkvertrage mit Subunternehmern aufzunehmen.
Der AN ist verpflichtet, vom AG fiir noch nicht erfillte Lieferungen und/oder Leistungen bereits bezahlte Betrage zzgl. entstandener Finanzie-
rungskosten zurlickzuzahlen. Weitergehende Anspriiche des AG, insbesondere solche auf Pénale und Schadenersatz, bleiben durch den
erklarten Vertragsriicktritt unberthrt.

Der AN hat samtliche Kosten einer eventuell erforderlichen Ersatzvornahme zu tragen, haftet Gberdies fir alle daraus allenfalls eintretenden
Folgeschaden und verzichtet auf die Einrede einer unwirtschaftlichen Ersatzvornahme.

Sonstiges

Der Bestand einer vom AN abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung in einer, dem Auftragsumfang entsprechenden Deckungssumme
und Deckungsumfang, ist durch Vorlage einer Deckungsbestétigung unmittelbar nach Auftragserhalt nachzuweisen. Diese
Betriebshaftpflichtversicherung ist nachweislich mindestens bis zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist aufrechtzuerhalten. Das Bestehen einer
Haftpflichtversicherung hat keinen Einfluss auf die Haftung des AN.

Der AN versichert ausdriicklich, Uber sémtliche fiir die Erbringung der vertragsgeméaBen Leistungen und Arbeiten erforderlichen Gewerbebe-
rechtigungen uneingeschrankt zu verfiigen. Der AG ist berechtigt, jederzeit ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag ganz oder teilweise
zuriickzutreten und den AN fiir sdmtliche hiermit verbundenen Schaden und Nachteile uneingeschrénkt in Anspruch zu nehmen, wenn er von
Einschrankungen der Gewerbeberechtigung Kenntnis erhalt.

Der AN ist verpflichtet, bei der Vertragserfiillung samtliche aktuelle Gesetze und Verordnungen, wie zB umwelt-, abfall-, bau-, bahn-, forst- und
wasserrechtliche und straBenbehdrdliche Vorschriften einzuhalten und sdmtliche damit verbundenen Kosten, Geblhren und Mautentgelte aus
eigenem zu tragen und den AG zur Génze schad- und klaglos zu halten. Erfolgt wegen einer Nichtbeachtung gesetzlicher oder behérdlicher
Vorschriften durch den AN eine Inanspruchnahme des AG (zB Verwaltungsstrafe etc.), so hat der AN den AG diesbeziiglich schad- und klag-
los zu halten.

Die Anordnungen der AG Bauleiter (OBL) sind wahrend der gesamten Bauzeit fiir den AN verbindlich. Der Bauleiter und in dessen Abwesen-
heit sein Stellvertreter sind zur vorldufigen Ubernahme der Leistungen des AN befugt. Die endgiltige Ubernahme erfolgt durch den BH/HU.
Bauleiter und Bauleiterstellvertreter sind berechtigt, die Auswechslung oder den Abzug einzelner Personen des AN von der Baustelle zu
verlangen.

Der AN hat sich vor Inangriffnahme der Bauarbeiten von der Lage aller Kabel, Wasserleitungen, Fernheizungen, Kanale etc. Kenntnis zu ver-
schaffen, diese Anlagen zu schiitzen und zu erhalten und notwendige Umlegungen zeitgerecht bei der Bauleitung des AG bzw. BH/HU zu
beantragen. Der AN haftet fiir sémtliche Beschadigungen dieser Anlagen gem Pkt. 11.2. Diese Regelung gilt auch fiir samtliche provisorische
Baustelleneinrichtungen.

Eingeholte Grabungsgenehmigungen sind dem AG bzw. BH/HU unaufgefordert vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Ein Arbeitsbeginn ohne Vorlage
einer Grabungsgenehmigung entspricht einer grob fahrldssigen Handlung.

Der AG ersucht im Zuge der Auftragsbestatigung um Nominierung eines deutschsprachigen Bauleiters des AN. Dieser ist verpflichtet, bei
Bedarf auf Anordnung des AG an Baustellenbesprechungen kostenlos teilzunehmen. Die Auswechslung desselben ist ausschlieBlich mit der
Zustimmung des AG gestattet; Uiber dessen Verlangen oder tber Verlangen des BH/HU ist seitens des AN unverziiglich ein neuer Bauleiter zu
bestellen. Anderungen von Zeichnungs- und Vertretungsbefugnissen sind dem AG schriftlich mitzuteilen, widrigenfalls sie dem AG nicht entge-
gengehalten werden kdnnen. Weiters ist der AN verpflichtet, zur Entgegennahme und zur Abgabe von fiir den AN verbindlichen Erkl&rungen
im Rahmen der Vertragsabwicklung einen oder mehrere bevollmachtigte Vertreter zu bestimmen.

Der AN hat Bautagesberichte zu fiihren, in die taglich insbesondere die erbrachten Leistungen sowie die Anzahl der auf dieser Baustelle
tatigen Arbeiter einzutragen sind. Die Unterfertigung der Bautagesberichte durch den AG stellt kein Anerkenntnis von evtl. angefiihrten
Massen und Preisen im Hinblick auf die Rechnungslegung dar. Die Bautagesberichte sind wdchentlich bis spatestens Freitag der betreffenden
Woche dem Bauleiter des AG vorzulegen.

HG_3-700_HM_03 03/2024
REVISION 3.1 SEITE8/10



HABAU
GROUP

13.10.
13.11.

13.12.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

16.
16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.
16.7.

17.
17.1.

Die Zufahrt und der Anlieferverkehr im Baustellenbereich darf vom AN, dessen Mitarbeitern, Lieferanten oder sonstigen Beteiligten nicht behin-
dert werden. An- und Abfahrtskosten sowie Wartezeiten im Baustellenbereich werden nicht vergltet. Die von Behdrden nachtraglich zB aus
Ricksicht auf Anrainer erlassenen Auflagen sind genauestens einzuhalten.

Alliféllige Anspriiche aus anderen Vertragsverhéltnissen bzw. Bauvorhaben berechtigen den AN nicht zur Zurlickbehaltung der eigenen Lei-
stung. Der AN verzichtet auf sdmtliche Zuriickbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte.

Die Anbringung von Firmen- und Werbetafeln darf nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen.

Der AG ist berechtigt, vom Vertragsgegenstand Lichtbilder aufzunehmen. Der AN erklart sich unwiderruflich damit einverstanden, dass die
Aufnahmen zeitlich, értlich und inhaltlich unbeschrénkt vom AG genutzt und veréffentlicht werden. Dem AN stehen hierfir keine Anspriiche zu.
Der AN verzichtet ausdricklich auf die Anpassung bzw. Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums und Verkirzung Gber die Halfte.

Umwelt / Abfallwirtschaft

Der AN ist verpflichtet, sdmtliche abfallrechtlichen Vorschriften und Gesetze wie zB AWG, ALSAG, Bundesabfallwirtschaftsplan, DeponieVO,
Recycling-Baustoff-VO, EU-Bauprodukte-Verordnung, einzuhalten.

Sofern und soweit der AN mit Abfallsammel-, Abfallbehandlungs- und/oder Abfallentsorgungsleistungen beauftragt wird, bestatigt der AN zum
Sammeln, Behandeln und/oder Entsorgen von vertragsgegensténdlichen Abféllen berechtigt zu sein, und Ubermittelt er dem AG vor Leistungs-
erbringung alle erforderlichen Unterlagen (zB Bescheide nach § 24a AWG idgF) unter Angabe der Personen-GLN. Der AN hat dem AG einen
Ansprechpartner fir Umweltschutzbelange zu nennen.

Der AN ist weiters verpflichtet, die allenfalls anfallenden Abfalle fach- und sachgerecht geman den gesetzlichen, nationalen Bestimmungen zu
trennen und einer Verwertung/Entsorgung zuzufiihren. Im Falle dementsprechender Verwertungen/Entsorgungen sind dem AG Nachweise
Giber Name und Anschrift des Fachunternehmens, Datum, Herkunft, Menge und Verbleib der Abfélle mit Angabe tber das Verwertungs- und
Beseitigungsverfahren geman den geltenden Gesetzen und Normen binnen 14 Tagen ab Auftragserfillung schriftlich zu liefern. Fir den Fall,
dass der AN diese Verpflichtung nicht ordnungsgemas erflllt, wird ausdriicklich vereinbart, dass der AG erméachtigt wird, im Namen und auf
Rechnung des AN die erforderlichen Arbeiten zur Erfilllung dieser umwelt- und abfallrechtlichen Vorschriften in Auftrag zu geben. Dem AN
werden samtliche hieraus anfallende Kosten (zB Lager-bzw. Entsorgungsgebuhren, Containermiete, Altlastenbeitrdge, Deponiekosten sowie
allfallige Strafen) von den Rechnungen in Abzug gebracht. Die Mitbenutzung der Entsorgungseinrichtungen des AG ist nur nach gesonderter
Vereinbarung gestattet.

Der AN hat, unbeschadet weiterer umweltrelevanter Vorschriften, die Trennung und Entsorgung von Abféllen, die Sauberkeit und Ordnung auf
der Baustelle, das Minimieren von Staub- und Larmentwicklung sowie die richtige Lagerung von (geféhrlichen) Stoffen entsprechend zu
gewahrleisten.

Alle nicht bendtigten Materialien sind vom AN sofort nach Anfall von der Baustelle kostenlos zu entfernen und zu entsorgen. Bei Nichtein-
haltung hat der AG das Recht, die Reinigungsarbeiten an Dritte zu vergeben und dem verursachenden AN bei dessen Rechnung in Abzug zu
bringen. Der AN sorgt fir eine dem Abfallwirtschaftsgesetz entsprechende Sortierung, Entsorgung und Deponierung der vom AN nicht mehr
benétigten Materialien bzw. der bei seiner Leistung anfallenden Baurestmassen und bringt dem AG unaufgefordert den Nachweis der ge-
setzeskonformen Entsorgung und/oder Deponierung bei. Der Kostenanteil fir die Reinigung wird gemaf Pkt. 8.3.) verrechnet. Dies gilt auch
bei nachweislichen Verunreinigungen von ZufahrtsstraBen, BaustraBBen oder 6ffentlichen Verkehrswegen.

Fir den Fall, dass die Vertragserflllung Uber das Kalenderjahr hinausgeht, sind vom AN, spétestens bis zum 31.12. eines jeden Kalender-
jahres, die Nachweise der bis zu diesem Zeitpunkt durchgeflihrten Verwertungen und Entsorgungen zu erbringen.

Unternehmenskultur / Compliance / Antikorruption

Der AN verpflichtet sich die im Verhaltenskodex fiir Geschéftspartner enthaltenen Grundsétze einzuhalten und danach zu handeln.
(https://www.habaugroup.com/media/2024/02/AW-Verhaltenskodex-Geschaeftspartner-180124.pdf)

Der AN erklart und verpflichtet sich ausdricklich zur Einhaltung der Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung, zur Unterlassung von
wettbewerbsbeschrankenden Absprachen und Vereinbarungen, zur Unterlassung von Korruption und Bestechung, zur Unterlassung von
Geldwasche, zur Achtung der Grundrechte seiner Mitarbeiter, zur Unterlassung von Kinderarbeit und zur Sicherstellung der Gesundheit und
Sicherheit seiner Mitarbeiter. Des Weiteren erklart und verpflichtet sich der AN den Umweltschutz hinsichtlich der Gesetze, Normen und
nationalen wie internationalen Standards zu beachten.

Der AN erkléart und verpflichtet sich, weder Dritten Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch fiir sich oder fur andere
direkt oder indirekt Geschenke oder Bezahlungen entgegen zu nehmen oder sonstige Vorteile zu verschaffen, zu versprechen oder sich ver-
sprechen zu lassen, die als widerrechtliche Praxis oder als Bestechung betrachtet werden oder betrachtet werden kénnten.

Vorgenannte Erklarungen und Verpflichtungen hat der AN seinen Mitarbeitern, Subunternehmern und Lieferanten weiterzureichen.

Im Falle eines VerstoBes ist der AG berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kiindigen und eine verschuldensunabhangige Pdnale iHv
10 % der vertraglichen Auftragssumme inkl. Nachtrége (brutto) zu fordern bzw. mit offenen Forderungen des AN gegenzurechnen. Der AG ist
berechtigt, einen dariiberhinausgehenden Schaden geltend zu machen und hat der AN den AG vollumfanglich schad- und klaglos zu halten.

Datenschutz / Geheimhaltung

Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung der DSGVO.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt durch den AG zur Erfilllung dieses Vertrages aufgrund gesetzlicher und vertraglicher
Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.habau.at/datenschutz/.

Der AN verpflichtet sich, entsprechende Vorkehrungen und MaBnahmen zum Schutz, Abwehr und Bearbeitung allfalliger Informationssicher-
heitsvorfalle (zB Hackerangriff) zu setzen. Treten Sicherheitsvorfélle (zB Diebstahl von Geréten, in denen Informationen des AG gespeichert
sind; Verlust von Informationen und Daten des AG aus Systemen des AN) auf, die sich auf Systeme oder Informationen des AG auswirken, ist
der AN verpflichtet, den Vorfall unverziglich und ohne Aufforderung dem AG zu melden.

Fir den Fall, dass ein Sicherheitsvorfall auf einen vom AN eingesetzten Lieferanten zurlickzufiihren ist, ist der AG berechtigt, samtliche
Schnittstellen unverziglich und ohne Riickfrage an den eingesetzten Lieferanten zu unterbrechen.

Der AN ist verpflichtet, sdmtliche vom AG oder in dessen Auftrag durch Dritte oder sonst im Zusammenhang mit der Vertragserfillung erhal-
tenen Informationen streng vertraulich zu behandeln und diese nur zur Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen zu verwenden. Samtliche
Ubermittelte Urkunden, Pléne, Ausschreibungen etc. dirfen nur mit Zustimmung des AG weitergegeben werden.

Besichtigungen der Baustelle durch Dritte sowie Film- oder Lichtbildaufnahmen und Veréffentlichungen liber das Bauvorhaben sind nur mit
Genehmigung des AG zulassig.

Eine Aufnahme des AG in die Referenzliste des AN, insbesondere auf der Website oder in diversem Werbematerial, bedarf der schriftlichen
Zustimmung des AG. Der AN ist nicht berechtigt, die fir den AG oder mit ihm verbundenen Unternehmen geschiitzten Marken oder sonstigen
Kennzeichen zu verwenden.

Vorgenannte Erklarungen und Verpflichtungen hat der AN seinen Mitarbeitern, Subunternehmern und Lieferanten weiterzureichen.

Rechtsstreitigkeiten
Im Falle von Streitigkeiten kann der AG wahlweise anstelle der Inanspruchnahme der ordentlichen Gerichte den Streitfall vor ein Schieds-
gericht bringen, fur welches die Regelungen der Schiedsordnung ONR 22110 anzuwenden sind.

HG_3-700_HM_03 03/2024
REVISION 3.1 SEITE9/10


https://www.habaugroup.com/media/2024/02/AW-Verhaltenskodex-Geschaeftspartner-180124.pdf
https://www.habau.at/datenschutz/

HABAU
GROUP

17.2.

17.3.
17.4.

17.5.

18.

18.1.
18.2.

Sollten sich in technischer Hinsicht Meinungsverschiedenheiten ergeben, so kann der AG oder der AN das Gutachten eines einvernehmlich zu
bestellenden gerichtlich beeideten Sachverstandigen einholen, das firr beide Vertragsteile bindend ist. Die Kosten dieses Sachverstandigen-
gutachtens hat der unterliegende Teil zu tragen.

Abrechnungsdifferenzen bzw. Streitigkeiten berechtigen den AN nicht, die Arbeiten einzustellen, Informationen oder die nach dem Vertrag
geforderten Leistungen zuriickzubehalten.

Als Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird die Zustandigkeit des sachlich zustéandigen Gerichtes am Sitz des AG aus-
schlieBlich vereinbart.

Es gilt 6sterreichisches Recht unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und unter Ausschluss der Sachnormen des UN-Kaufrechtsab-
kommens (BGBL 1988/98).

Schriftverkehr und Auftragsannahme

Schriftstiicke aller Art sind in 1-facher Ausfertigung im Original per Post einzureichen.

Der Vertrag zwischen AG und AN kommt durch die Ubermittlung eines Auftragsschreibens des AG an den AN zustande. Der AG ersucht den
AN, zur formellen Bestétigung der Auftragserteilung, eine Kopie des Auftragsschreibens innerhalb einer Frist von 7 Werktagen, sofern keine
umgehende Lieferung oder Leistung vorgesehen ist, unterzeichnet zurlickzusenden, ansonsten der geschlossene Vertrag als vollinhaltlich
anerkannt gilt. Der AG behalt sich vor, nach Verstreichen der Riicksende-Frist vom unbestétigten Auftrag zurlickzutreten, ohne dass dem AN
hieraus irgendwelche Anspriiche entstehen. Beginnt der AN mit den gegenstandlichen Lieferungen und Leistungen, so wird der gesamte
Auftrag und die ihm zugrundeliegenden Bedingungen auch ohne Gegenbestatigung wirksam. B

Mindliche Erklarungen oder Schweigen auf Anzeigen des AN welcher Art auch immer, insbesondere auch auf die in den ONORMEN vor-
gesehenen Anzeigen und Benachrichtigungen durch den AN, gelten keinesfalls als Zustimmung oder Anerkenntnis.

Diese Auftragsbedingungen fir Werkvertragsleistungen sind fiir nachfolgende Unternehmen der HABAU-Unternehmensgruppe giltig:

HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH, Greiner StraBBe 63, 4320 Perg
Held & Francke Baugesellschaft mbH, KotzinastraBe 4, 4030 Linz

HF Rohrtechnik GmbH, KotzinastraBe 4, 4030 Linz

HF Priftechnik GmbH, KotzinastraBe 4, 4030 Linz

KARL SEIDL Bau GmbH, FeldstraBe 26, 2345 Brunn am Gebirge
OSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH, MinzenbergstraBe 38, 8700 Leoben
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